

RECICLAJE HOTEL ALCIÓN

Table with columns: N°, RUBROS Y SUBRUBROS, TOTAL APORTES SOC, MES 0, MES 1, MES 2, MES 3, MES 4, MES 5, MES 6, MES 7, MES 8, MES 9, MES 10, MES 11, MES 12, MES 13, MES 14, MES 15, MES 16, MES 17, MES 18, MES 19. Rows include Egresos (I.-OBRA), Honorarios y permisos (II.-HONORARIOS Y PERMISOS), Equipamiento (III.-EQUIPAMIENTO), Costos financieros (VI.-COSTOS FINANCIEROS), Ingresos (INGRESOS), and Financiamiento (VI.-FINANCIAMIENTO).

NOTAS: 1)- Item I- Cronograma de inversiones
Refiere a las inversiones según los avances físicos de la obra.-
No incluye por tanto acopios para subcontratistas, acopios de materiales, capital de giro, etc.-
2)- Desembolso del crédito (Item VI)
a)- Desembolso inicial del 25%, para acopio de materiales, acopio de subcontratistas y capital de giro.-
b)- Certificados mensuales por el 75% del avance de cada mes, desembolsados al mes siguiente.-
c)- Aportes de US\$ 100.000 del SMU en el Mes 14 para cubrir un desfianciamiento puntual que se recupera en el Mes 19.-